

شناسنامه فرآیند

تاریخ مستند سازی ۹۴/۱۰/۱۷	اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی - اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی	کد فرایند: KHJ/030/109/1-1
۱. عنوان فرایند: فرآیند بهسازی یک محور روستایی		
۲. متصدی فرایند: اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی		
۳. واحد های مرتبط در فرایند: اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی		
۴. ورودی های فرایند: مطالبات مردمی، برنامه ریزی و سیاستهای کلان دولت	۵. خروجی های فرایند: بهسازی یک محور روستایی	۶. مشتری های فرایند: اهالی روستا
۷. زمان مطلوب فرایند: یکسال		
۸. شرح مراحل انجام فرایند: صفحه بعد		
۹. فرم های مورد استفاده در فرایند:		
۱) مستندات قانونی اجرای فرایند:		
۲) نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند: سامانه راه و روستا به آدرس زیر http://rahvaroosta.mrud.ir		
دارای نرم افزار تخصصی است قابل انجام به صورت غیرحضوری توسط شهروند: بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نام نرم افزارها:	سطح انجام به صورت غیرحضوری: در سطح اطلاع رسانی الکترونیکی <input type="checkbox"/> تکمیل فرم های مورد عمل به صورت الکترونیکی <input checked="" type="checkbox"/> انجام فرایند به صورت کاملا الکترونیکی و غیرحضوری <input type="checkbox"/> قابل انجام از طریق پیشخوان <input type="checkbox"/>	۳) اجرای فرایند کل فرایند قابل انجام است <input checked="" type="checkbox"/> بخشی از فرایند قابل انجام است <input type="checkbox"/> قابل انجام نیست <input type="checkbox"/>

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
محمد هادی خراشادیزاده ۱۳۹۴/۱۱/...	مهدی جعفری مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی	دادخدا آهنی ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

■ مراحل انجام فرایند

KHJ/030/109/1-1		عنوان فرآیند : فرآیند بهسازی یک محور روستایی			ردیف
نمودار ساده	مرحله	مدت زمان	مسئولیت	شرح فعالیت	
	۲	-	اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی	دریافت درخواست از طریق: ۱) سامانه راه و روستا ۲) ارسال درخواست کتبی از طرف روستایی ۳) درخواست اداره راه و شهرسازی شهرستان ۴) درخواست فرمانداری شهرستان	۱
	۳	بین ۱ هفته تا ۱ ماه	اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی	بررسی درخواست به لحاظ مطابقت با سیاستهای کلان وزارتخانه و حیطة وظائف اداره	۲
	۵ و ۶	-	-	مطابقت	۳
	۴	-	-	عدم مطابقت	
	پایان	۱	اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی	تهیه و ارسال پاسخ رد درخواست به متقاضی با ذکر دلیل	۴
	۶	۱	اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی	تهیه و ارسال پاسخ مثبت به درخواست به شرط پذیرش در کمیته "برنامه ریزی شهرستان"	۵
	۷	۱	اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی	ارسال رونوشت نامه به اداره راه و شهرسازی شهرستان و فرمانداری جهت قرارگیری در دستور کار "کمیته برنامه ریزی شهرستان"	۶
	۸	اعلام خروجی جلسات یکبار در سال	کمیته برنامه ریزی شهرستان	بررسی درخواست از نظر امکان تامین مالی پروژه و ثبت صورتجلسه و اعلام پروژه های سال آتی {ریاست کمیته برنامه ریزی شهرستان به عهده فرماندار است. کمیته برنامه ریزی متولی برنامه ریزی نحوه هزینه کرد بودجه شهرستان در بخش های مختلف است و هر ساله ۲-۳ نوبت تشکیل جلسه می دهد. محل دبیرخانه کمیته در فرمانداری شهرستان می باشد. اعضای جلسه روسای ادارات شهرستان و همچنین مسئولین مربوطه از استانداری و مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان حضور دارند.}	۷
	۹	-	اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی	امکان تامین منابع مالی	۸
	پایان	-	-	عدم امکان تامین منابع مالی	
	۱۰	۱ هفته	دستگاه تامین کننده اعتبار	امضای موافقت نامه بین دستگاه تامین کننده اعتبار و اداره نظارت بر بهسازی راههای روستایی {اگر پروژه ملی باشد تامین اعتبار از طریق وزارتخانه و اگر ملی نباشد از طریق استانداری انجام می شود}	۹
	۱۱	بین ۳ تا ۶ ماه	اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی	انتخاب مشاور مطالعاتی و انجام مطالعات	۱۰

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
محمد هادی خراشادیزاده ۱۳۹۴/۱۱/...	مهدی جعفری مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی	دادخدا آهنی ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

KHJ/030/109/1-1		عنوان فرآیند : فرآیند بهسازی یک محور روستایی			ردیف
نمودار ساده	مرحله	مدت زمان	مسئولیت	شرح فعالیت	
	۱۲	-	اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی	بر اساس نتیجه مطالعات مشاور موارد زیر مشخص می شود: برآورد هزینه اجرای پروژه، نوع مصالح	۱۱
	۱۳	۱ ماه	اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی	برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار ساخت راه { معمولاً تک مرحله ای است متولی نظارت عالی بر پروژه " اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی "	۱۲
	۱۴	۲ هفته	اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی	انتخاب مشاور نظارتی	۱۳
	۱۵	تابعی از نحوه تخصیص اعتبارات	اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی	شروع اجرایی شدن پروژه و بررسی صورت وضعیت ها و پرداخت { به صورت معمول عملاً پیمانکار نمی تواند زیر یکسال پروژه را اجرا کند میانگین زمان اجرای پروژه های راه روستایی ۳ سال است }	۱۴
	۱۶	۲ هفته	کمیسیون تحویل قطعی	تحویل موقت پروژه { مدیرکل راه و شهرسازی استان ۲ هفته به کمیسیون تحویل موقت فرصت می دهد تا در خصوص "تحویل موقت" اعلام نظر کند. اعضای "کمیسیون تحویل موقت" شامل مشاور نظارتی، نماینده پیمانکار، نماینده معاونت راهداری، نماینده اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی، نماینده اداره پیمان، نماینده اداره حراست و نماینده اداره آزمایشگاه دوره تضمین پروژه در حال حاضر ۵ سال است و رفع هرگونه خرابی ناشی از سهل انگاری پیمانکار در این دوره زمانی بر عهده اش است. ضمانت حسن انجام کار که معمولاً ۵ درصد مبلغ پروژه است برای ضمانت اجرایی برطرف کردن نقائص در نزد اداره نظارت بر ساخت می ماند. }	۱۵
	پایان	۲ هفته	کمیسیون تحویل قطعی	تحویل قطعی { پس از پایان مدت ۵ ساله ضمانت (تحویل موقت) "کمیسیون تحویل قطعی" که اعضایش به لحاظ سمت مشابه "کمیسیون تحویل موقت" هستند و توسط "مدیرکل راه و شهرسازی استان" انتخاب می شوند، راه مذکور را تحویل می گیرند }	۱۶

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
محمد هادی خراشادیزاده ۱۳۹۴/۱۱/...	مهدی جعفری مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی	دادخدا آهنی ۱۳۹۴/۱۱/۰۱